



Sportszervezés, versenyrendezés

Mutasd be a versenyrendezés előkészítési fázisát, szakaszát!

Előkészítési fázis

„A legelső feladat a tájékozódás. A tisztázatlan kérdéseket még egyszer át kell beszélni a megbízóval. A következő lépés a tervezés. Ez az előkészítés kritikus szakasza, mert ekkor kell eldönteni a legfontosabb kérdéseket (pl. hely, idő, program).

A tervezést csak akkor lehet megkezdeni, ha elegendő mennyiségű és minőségű információval rendelkezünk. A tervező munkának két nagyon fontos fázisa van: a legapróbb részletekig elképzelni a megrendezendő eseményt, majd írásban rögzíteni a megvalósításhoz szükséges feladatokat. Így készítjük el a feladatjegyzéket, a szervezés alapidokumentumát. Így tiszta képet lehet kapni a teendők méretéről, a szükséges segéderőkről, amely kiindulópontot ad a költségvetés elkészítéséhez.

A feladatjegyzék elkészítése utáni lépés a feladatok csoportosítása. A feladatcsoportokról érdemes külön-külön „munkalapot” készíteni. Ezek után lehet elkészíteni az esemény költségvetés tervezetét és a munkaterv első vázlatát. Ha az esemény több személy közreműködését igényli, érdemes szervezőbizottságot alakítani. A szervezőbizottság alakuló ülésén készül el a szervezőmunka dokumentációja, a részterületek munkatervei, majd ennek birtokában a részterületek forgatókönyvei.

A következő nagy feladat a költségvetés elkészítése és elfogadtatása. A tervezett helyszíneket be kell járni. A helyszínbejárás utáni tapasztalatok alapján kell elkészíteni a végleges forgatókönyvet. A feltételeket és az eszközöket is biztosítani kell a lebonyolításhoz. A végső feladat az adminisztráció.”